IBE CONSTRUCTION

BÂTIR L'EXCELLENCE

VERSION 6.0 · CONFIDENTIEL

Roadmap Stratégique 2026 – 2027

Plan d'action opérationnel — De l'alignement des associés à la conquête du marché.

PUBLICATION 22 AVRIL 2026 **STATUT** PRÉ-LANCEMENT

VALIDITÉ JUSQU'AU MEETING G0

SITUATION ACTUELLE & ASSETS

SITE WEB

○ Live

Vitrine multilingue FR/EN/AR, SEO optimisé, Chatbot IA intégré.

PORTAIL CLIENT

○ Live

Suivi de chantier en temps réel, messagerie et gestion documentaire.

GOUVERNANCE

20% × 5

5 associés à parts égales — implication entrepreneuriale totale.

ÉTAPE CRITIQUE : LE MEETING G0

AVRIL 2026 · RÉUNION FACE-À-FACE

Meeting de Constitution

Le point de départ officiel de l'aventure IBE Construction. Ce meeting détermine le Go / No-Go pour le lancement de la SARL et l'ensemble des actions qui suivent.

01 Validation de la Vision

Alignement sur le positionnement "Premium & Digital".

02 Décisions Juridiques

Choix de la forme sociale (SARL) et répartition des apports.

03 Signature du Pacte

Accord de principe sur les règles de gouvernance interne.

04 Lancement Administratif

Validation des statuts et dossier d'immatriculation.

PLANNING OPÉRATIONNEL Q2 – Q3 2026

Phase 0 — Formalisation & Lancement

MAI 2026

LIVRABLE : SOCIÉTÉ IMMATRICULÉE · OUTILS DE VENTE VALIDÉS

→ Action 1 — Création juridique : Dépôt du nom, obtention ICE et RC.

→ Action 2 — Finalisation de la plaquette commerciale premium (Nada & Tarik).

→ Action 3 — Setup CRM et processus de suivi clients par Sara.

Phase 1 — Acquisition du "Projet Zéro"

JUIN – JUIL. 2026

LIVRABLE : PREMIÈRE FACTURE ÉMISE · CHANTIER DÉMARRÉ

→ **Prospection Stratégique** — Sara active son réseau pour identifier une opportunité "Ancre" (Villa ou Lot technique).

→ **Offre de Conquête** — Présentation du Portail Client IBE comme argument de différenciation majeur.

→ **Objectif Clé** — Signature du contrat n°1 et encaissement de l'acompte de 30%.

Phase 2 — Exécution & Capitalisation

AOÛT – OCT. 2026

LIVRABLE : DOSSIER DE RÉFÉRENCE · PREMIÈRE MARGE ENCAISSÉE

→ Pilotage rigoureux par **Fahd & Ahmed**, suivi structurel par **Tarik**, design par **Nada**.

→ Utilisation du projet n°1 pour alimenter le portfolio du site web en contenu réel.

→ Préparation de la montée en charge et du plan de recrutement Q1 2027.

BUDGET DE LANCEMENT (MODE BOOTSTRAP)

POSTE DE DÉPENSE	INVESTISSEMENT ESTIMÉ	RESPONSABILITÉ
Frais de Constitution SARL	2 500 – 3 000 DH	Commun (5 Associés)
Marketing & Supports Commerciaux	1 500 DH	Commun (5 Associés)
Logiciels & Infrastructure Cloud	0 DH (Déjà financé)	Commun (5 Associés)
TOTAL LANCEMENT	**~4 500 DH**	**Soit 900 DH / Associé**

MISSIONS DES ASSOCIÉS DIRECTEURS

T	Tarik	INGÉNIERIE, BIM & PORTAIL CLIENT	20%
F	Fahd	TRAVAUX, GROS ŒUVRE & LOGISTIQUE	20%
N	Nada	ARCHITECTURE, DESIGN & PORTFOLIO	20%
A	Ahmed	FLUIDES, CVC & ÉNERGIE	20%
S	Sara	COMMERCIAL, ACQUISITION & INVESTISSEURS	20%

"L'excellence est le résultat de l'intention, de l'effort sincère et de l'exécution intelligente."

RÉDIGÉ PAR : TARIK BEN MOUSSA · **APPROUVÉ PAR :** FAHD IBRAHIMY · **STATUT :** DIFFUSION INTERNE ASSOCIÉS